

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ

পরিকল্পনা শাখা

গত ২৭.০৭.২০১৭ তারিখে অনুষ্ঠিত এডিপি পর্যালোচনা সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি : জনাব মোঃ নজিবুর রহমান, সিনিয়র সচিব, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ

তারিখ : ২৭.০৭.২০১৭ খ্রিঃ

সময় : সকাল ১০:৩০ ঘটিকা

স্থান : সম্মেলন কক্ষ, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ

২.০ সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাগণের তালিকাঃ (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়)

ক্রঃ	নাম	পদবী	দপ্তর
০১।	জনাব মোঃ আব্দুর রউফ	অতিরিক্ত সচিব (কর ও বাজেট)	অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ
০২।	জনাব মোঃ আব্দুর রাজ্জাক	সদস্য (কর প্রশাসন ও মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনা) ও প্রকল্প পরিচালক	জাতীয় রাজস্ব ভবন নির্মাণ প্রকল্প, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
০৩।	জনাব মোঃ আমিনুল বর চৌধুরী এনডিসি	যুগ্ম-সচিব (প্রশাসন ও পরিকল্পনা)	অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ
০৪।	জনাব মোঃ রেজাউল হাসান	সদস্য (শুল্ক ও ভাট্ট প্রশাসন) ও প্রকল্প পরিচালক	ভ্যাট অনলাইন প্রকল্প জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
০৫।	জনাব শাহিন ইসলাম	যুগ্ম-সচিব	অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ
০৬।	জনাব মোসাফি তাজকেরা খাতুন	পরিচালক	আইএমইডি
০৭।	ডঃ মোঃ আব্দুর রহিম	প্রথম সচিব (বোর্ড প্রশাসন)	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
০৮।	জনাব হোসাইন আহমেদ	প্রকল্প পরিচালক	ঙ্কেনার ক্রয় প্রকল্প
০৯।	জনাব সফিনা জাহান	অতিরিক্ত কর কমিশনার	কর অঞ্চল-১, চট্টগ্রাম
১০।	জনাব গণেশ চন্দ্র মন্ডল	যুগ্ম কর কমিশনার	কর অঞ্চল, খুলনা
১১।	জনাব নন্দিতা রানী সাহা	নির্বাহী প্রকৌশলী, গণপূর্ত মনিটরিং বিভাগ	গণপূর্ত অধিদপ্তর
১২।	জনাব মোঃ আব্দুল আখের	সিনিয়র সহকারী প্রধান	অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ
১৩।	জনাব রেজভী আহমেদ	সহকারী কমিশনার	কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট, রংপুর।

৩.০ সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। সভার শুরুতে সভাপতির অনুমতিক্রমে অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের সিনিয়র সহকারী প্রধান সভার কার্যব্যবস্থা অনুসারে বিগত ২১.০৬.২০১৭ তারিখে অনুষ্ঠিত এডিপি পর্যালোচনা সভার অনুমোদিত এবং বিতরণকৃত কার্যবিবরণী সভায় উপস্থাপন করেন। এতে কারো কোনো আপত্তি না থাকায় তা নিশ্চিত করা হয়।

৩.১ অতঃপর সভায় ২০১৬-১৭ অর্থবছরের আরএডিপি'তে এ বিভাগের আওতায় এনবিআর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন মোট ৪টি উন্নয়ন প্রকল্পের জুন, ২০১৭ পর্যন্ত নিম্নরূপ বাস্তবায়ন অগ্রগতি উপস্থাপন করা হয়ঃ

(অংকসমূহ কোটি টাকায়)

মোট বরাদ্দ			মোট অবযুক্ত			মোট ব্যয়			অগ্রগতির হার	
মোট	জিওবি	পিএ	মোট	জিওবি	পিএ	মোট	জিওবি	পিএ	২০১৬-১৭	২০১৫-১৬
৪০৮.১৫	১৩২.১৫	২৭২.০০	৩৪৮.৭৫	১০৬.৯৫	২৪১.৮০	১৪৬.৭৩	৬১.১৯	১৮৫.৫৪	৬১.০৫	২৭.৫৮

৩.২ সভার শুরুতে সদ্য সমাপ্ত অর্থবছরে অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের ৬১.০৫% বাস্তবায়ন অগ্রগতিতে সন্তোষ প্রকাশ করে জানানো হয় যে, এ বিভাগে অতীতে কখনই ৫০% এর অধিক এডিপি বাস্তবায়ন সম্ভব হয়নি। সভাপতি উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন যে, পরবর্তিতে এ হার শতভাগ অর্জনে সকলকে আন্তরিকভাবে সাথে এক যোগে কাজ করে যেতে হবে। তিনি চলমান প্রকল্পসমূহে এখনই কর্মপরিকল্পনা, ক্রয় পরিকল্পনা ও প্রশিক্ষণ পরিকল্পনা প্রণয়নপূর্বক সে মোতাবেক কর্মপ্রয়াস গ্রহণের নির্দেশনা প্রদান করেন।

৩.৩ অতঃপর বিগত সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি বিষয়ে বিভাগিত আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। এ পর্যায়ে দেখা যায় যে, ভ্যাট অনলাইন প্রকল্প' ও 'বন্ড ব্যবস্থাপনা স্বয়ংক্রিয়করণ প্রকল্প'র আওতায় ৫ (পাঁচ) দিনব্যাপী প্রকল্প ব্যবস্থাপনার ওপর যে প্রশিক্ষণ প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছিলো তা বাস্তবায়িত হয়নি। এ বিষয়ে ভ্যাট অনলাইন প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক জানান যে, ভ্যাট অনলাইন প্রকল্পের পিআইইউ-তে কর্মরতদের সম্প্রতি অন্যত্র বদলী করা হয়েছে। যাদের এখানে পদায়ন করা হয়েছে তারা সবাই এখনও কাজে যোগ দেননি। এ কারণে গত সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রস্তাবিত প্রশিক্ষণ কোর্সটি আগামী আগস্ট মাসের মাঝামাঝি আয়োজন করা সম্ভব হবে। এ বিষয়ে সভাপতি মহোদয় বলেন যে, যেহেতু কাস্টমস ও ভ্যাট এর মাঠ পর্যায়ের

কর্মকর্তাগণ প্রকল্পে সংযুক্তিতে কাজ করতে আগ্রহী থাকেন না, সে কারণে একটি নির্দিষ্ট সময় পর পর পিআইইউ গঠন করা সমীচীন হবে। প্রতিবার নতুন পদায়িত কর্মকর্তাগণের জন্য এরূপ সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণ কোর্স আয়োজন করতে হবে।

- ৩.৮ ভ্যাট অনলাইন প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক সভায় বলেন যে, প্রকল্পের আওতায় নিয়োজিত বিভিন্ন ধরনের পরামর্শক রয়েছেন যাদের কার্যক্রম ভ্যাট আইন ২০১২ বাস্তবায়নের সাথে সম্পর্কিত। তিনি এ সকল পরামর্শকের সেবা কিভাবে গ্রহণ করবেন তার পরামর্শ/নির্দেশনা কামনা করেন। এ বিষয়ে যুগ্ম-সচিব (পরিকল্পনা) বলেন যে, এডিপি পর্যালোচনা সভায় মূলতঃ উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা করা হয়। ভ্যাট অনলাইন প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত চুক্তিসমূহের বিষয়ে প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে প্রকল্প স্টিয়ারিং কমিটি কর্তৃক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করাই সমীচীন হবে। সভায় তীব্র মতামত গ্রহণ করা হয়।
- ৩.৫ গত ২১.০৬.২০১৭ তারিখে অনুষ্ঠিত এডিপি পর্যালোচনা সভায় সম্প্রতি একনেক কর্তৃক অনুমোদিত ‘বন্ড ব্যবস্থাপনা স্বয়ংক্রিয়করণ’ শীর্ষক প্রকল্পের জনবলের জন্য প্রকল্প ব্যবস্থাপনা বিষয়ে একটি সংক্ষিপ্ত কোর্স আয়োজনেরও সিদ্ধান্ত হয়েছিল বলে সিনিয়র সহকারী প্রধান সভায় অবহিত করেন। তিনি সভায় আরোও জানান যে, এ বিষয়ে এনবিআর-এর সংশ্লিষ্ট দ্বিতীয় সচিবের সাথে টেলিফোনে আলোচনা হয়েছে। উক্ত দ্বিতীয় সচিব জানিয়েছেন যে, এ প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক এবং অন্যান্য কর্মকর্তা এখনও নিয়োগ/পদায়ন না হওয়ায় প্রস্তাবিত প্রশিক্ষণ কোর্সটি আপোততঃ আয়োজন করা যাচ্ছে না। সভায় অনুমোদিত ডিপিপি’র সংস্থান অনুযায়ী দুটো দুটো সময়ে ‘বন্ড ব্যবস্থাপনা স্বয়ংক্রিয়করণ’ শীর্ষক প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক ও অন্যান্য কর্মকর্তা/কর্মচারী নিয়োগ/পদায়নের বিষয়ে একমত পোষণ করা হয়।
- ৩.৬ সদ্য সমাপ্ত অর্থবছরে সমাপ্ত ঘোষিত ‘চট্টগ্রাম, মৎলা, আইসিডি কমলাপুর এবং বেনাপোল কাস্টমস হাউজের জন্য কন্টেইনার স্ক্যানার ক্রয়’ শীর্ষক প্রকল্পের পিসিআর প্রস্তুতের কাজ চলছে জানিয়ে প্রকল্প পরিচালক জানান যে, আগস্ট মাসের মধ্যেই এটি আইআরডি’তে প্রেরণ করা সম্ভব হবে। এ বিষয়ে আইএমইডি’র পরিচালক সভায় জানান যে, যথাসময়ে প্রকল্পের পিসিআর প্রেরণ করলে প্রকল্পটি আইএমইডি কর্তৃক সময়মতো মূল্যায়ন করা সম্ভব হয়। ফলে, প্রকল্পের স্থৃত সুবিধাদি টেকসইকরণে পরবর্তি ব্যবস্থা গ্রহণ সহজ হয়। আগামী ৩১.০৮.২০১৭ তারিখের মধ্যে প্রকল্পের সমাপ্তি প্রতিবেদন (পিসিআর) এনবিআর-এর চেয়ারম্যান মহোদয়ের স্বাক্ষর গ্রহণপূর্বক আইআরডি’তে প্রেরণ নিশ্চিত করতে প্রকল্প পরিচালককে পরামর্শ প্রদান করা হয়।
- ৩.৭ ‘রাজস্ব ভবন-২ নির্মাণ’ প্রকল্পের ডিপিপি প্রণয়নের সর্বশেষ অগ্রগতি জানিয়ে গণপূর্ত অধিদপ্তরের প্রতিনিধি বলেন যে, প্রকল্পের ডিপিপি প্রণয়নের লক্ষ্যে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের নিকট হতে চাহিদামালা চেয়ে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। চাহিদা অনুযায়ী প্রকল্পের ডিপিপি প্রস্তুত করা হবে। এ বিষয়ে সভাপতি মহোদয় জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের বোর্ড প্রশাসন উইং-কে দুট চাহিদামালা প্রেরণের নির্দেশনা প্রদান করেন।
- ৩.৮ সভায় বর্তমান ২০১৬-১৭ অর্থবছরের সংশোধিত এডিপি’তে অনুমোদিত প্রকল্প তালিকায় অন্তর্ভুক্ত প্রকল্পসমূহের নিম্নরূপ অগ্রগতি তুলে ধরা হয়ঃ

ক্রঃ	প্রকল্পের নাম	ডিপিপির অবস্থান
০১।	সাতক্ষীরা কাস্টমস ভবন ও ভোমরা এলসি স্টেশন নির্মাণ প্রকল্প	প্রকল্পের জনবল নির্ধারণের জন্য ডিপিপি অর্থ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে।
০২।	বন্ড ব্যবস্থাপনা স্বয়ংক্রিয়করণ প্রকল্প	গত ০৬.০৬.২০১৭ তারিখে অনুষ্ঠিত একনেক সভায় প্রকল্পটি অনুমোদিত হয়েছে।
০৩।	ন্যাশনাল সিঙ্কেল উইন্ডো প্রকল্প	পরিকল্পনা কমিশন পুনর্গঠিত ডিপিপি’র বিষয়ে কিছু পর্যবেক্ষণ প্রেরণ করেছে। এনবিআর হতে উক্ত পর্যবেক্ষণের আলোকে পুনর্গঠিত ডিপিপি পাওয়ার পর পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হবে।
০৪।	যশোর কমিশনারেট এর ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প	প্রকল্পের জনবল নির্ধারণের জন্য ডিপিপি অর্থ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে।
০৫।	বরিশাল কর ভবন নির্মাণ প্রকল্প	প্রকল্প এলাকা পরিদর্শন করা হয়েছে। ডিপিপি যাচাই কমিটিতে উপস্থাপনের জন্য প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।
০৬।	রংপুর কাস্টমস কমিশনারেট ভবন নির্মাণ প্রকল্প	ডিপিপি প্রণীত হয়নি।
০৭।	কাস্টমস হাউজসমূহে স্ক্যানার ক্রয় প্রকল্প	ডিপিপি প্রণীত হয়নি।

( )

ক্রঃ	প্রকল্পের নাম	ডিপিপির অবস্থান
০৮।	সাভার ও ধামরাই কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট বিভাগীয় দপ্তরের ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প	প্রকল্পের ডিপিপি আইআরডি'তে পাওয়া গিয়েছে। জনাব মোঃ আব্দুল গফুর, উপ-সচিব-কে প্রকল্প এলাকা পরিদর্শনের দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে। প্রতিবেদন পাওয়ার পর যাচাই কমিটির সভা আহ্বান করা হবে।
০৯।	মানিকগঞ্জ কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট বিভাগীয় দপ্তরের ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প	প্রকল্পের ডিপিপি আইআরডি'তে পাওয়া গিয়েছে। জনাব মোঃ আব্দুল গফুর, উপ-সচিব-কে প্রকল্প এলাকা পরিদর্শনের দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে। প্রতিবেদন পাওয়ার পর যাচাই কমিটির সভা আহ্বান করা হবে।

সভায় জনাব মোঃ আব্দুল গফুর, উপ-সচিব কে দ্রুততম সময়ে সংশ্লিষ্ট প্রকল্প এলাকা পরিদর্শনপূর্বক নির্ধারিত ছকে প্রতিবেদন জমা দেয়ার জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়।

৩.৯ বিবিধ আলোচনায় যুগ্ম-সচিব (পরিকল্পনা) বলেন যে, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় হতে প্রতিটি প্রকল্পের জন্য স্বতন্ত্র এবং পূর্ণকালীন প্রকল্প পরিচালক নিয়োগের জন্য যে পত্র প্রেরণ করা হয়েছিল তার পরিপ্রেক্ষিতে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড জানিয়েছে যে, বাস্তবায়নাধীন ০৩টি প্রকল্পে কমিশনার পর্যায়ের কর্মকর্তাগণকে প্রথমে অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগে ন্যস্ত করে পরবর্তিতে তাদেরকে স্ব-বেতনে পূর্ণকালীন প্রকল্প পরিচালকের দায়িত্ব প্রদান করা যেতে পারে। কিন্তু কোন্ কোন্ কমিশনার বা সমপর্যায়ের কর্মকর্তাকে ন্যস্ত করা হবে তার কোনো তালিকা প্রেরণ করা হয়নি। নিয়ম অনুযায়ী প্রতিটি পদের জন্য নৃন্যতম ৩ (তিনি) জন কর্মকর্তার নাম সংশ্লিষ্ট কমিটির নিকট উপস্থাপনের বিধান রয়েছে। এ বিষয়ে সভাপতি মহোদয় জরুরীভিত্তিতে প্রতিটি প্রকল্পের জন্য নৃন্যতম ৩ (তিনি) জন করে কর্মকর্তার নাম সুপারিশ আকারে প্রেরণের নির্দেশনা প্রদান করেন।

৪.০ সিদ্ধান্তঃ বিস্তারিত আলোচনা শেষে সভায় নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়ঃ

- ৪.১ আগস্ট, ২০১৭ মাসের মধ্যে ভ্যাট অনলাইন প্রকল্পে নিয়োজিত কর্মকর্তাগণের জন্য পাবলিক প্রকিউরমেন্ট ও প্রকল্প ব্যবস্থাপনার ওপর ৫ (পাঁচ) দিনব্যাপী একটি প্রশিক্ষণের আয়োজন করতে হবে;
- ৪.২ ‘চট্টগ্রাম, মৎলা, আইসিডি কমলাপুর এবং বেনাপোল কাস্টমস হাউজের জন্য কটেজনার স্ক্যানার ক্রয়’ শীর্ষক সমাপ্ত প্রকল্পের পিসিআর আগামী ৩১.০৮.২০১৭ তারিখের মধ্যে এনবিআর-এর চেয়ারম্যান মহোদয়ের স্বাক্ষর গ্রহণপূর্বক আইআরডি'তে প্রেরণ নির্দিষ্ট করতে হবে;
- ৪.৩ ‘বন্ড ব্যবস্থাপনা স্বয়ংক্রিয়করণ’ শীর্ষক প্রকল্পের অনুমোদিত ডিপিপি'র সংস্থান অনুযায়ী দ্রুততম সময়ে প্রকল্প পরিচালক ও অন্যান্য কর্মকর্তা/কর্মচারী নিয়োগ/পদায়নের পর প্রকল্প ব্যবস্থাপনার ওপর সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা নিতে হবে;
- ৪.৪ ‘জাতীয় রাজস্ব ভবন-২ নির্মাণ’ শীর্ষক প্রকল্পের ডিপিপি প্রণয়নের লক্ষ্যে গণপূর্ত অধিদপ্তরের চাহিদা মোতাবেক প্রয়োজনীয় তথ্যাদি এনবিআর-এর বোর্ড প্রশাসন অনুবিভাগ দ্রুততম সময়ে প্রেরণ করবে;
- ৪.৫ যে সকল প্রকল্পের ডিপিপি এখনও প্রশিক্ষণ হয়নি সে সকল প্রকল্পের ডিপিপি জরুরীভিত্তিতে প্রণয়নপূর্বক জাতীয় রাজস্ব বোর্ডে প্রেরণ নির্দিষ্ট করতে হবে। এ বিষয়ে প্রথম সচিব (বোর্ড প্রশাসন), জাতীয় রাজস্ব বোর্ড সমন্বয়কের দায়িত্ব পালন করবেন;
- ৪.৬ জনাব মোঃ আব্দুল গফুর, উপ-সচিব দ্রুততম সময়ে ‘খুলনা কর ভবন নির্মাণ প্রকল্প’, ‘সাভার ও ধামরাই কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট বিভাগীয় দপ্তরের ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প’ এবং ‘মানিকগঞ্জ কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট বিভাগীয় দপ্তরের ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প’ এর প্রকল্প এলাকা পরিদর্শনপূর্বক দ্রুততম সময়ে নির্ধারিত ছকে প্রতিবেদন জমা দিবেন;
- ৪.৭ এনবিআর তাদের বাস্তবায়নাধীন উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের জন্য পূর্ণকালীন প্রকল্প পরিচালক নিয়োগের জন্য নিয়ম অনুযায়ী প্রতিটি পদের জন্য নৃন্যতম ৩ (তিনি) জন কর্মকর্তার নাম সুপারিশ আকারে প্রেরণ করবে।
- ৫.০ আর কোনো আলোচ্য বিষয় না থাকায় সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার কাজ সমাপ্ত ঘোষণা করেন।

স্বাক্ষরিত/=  
(মোঃ নজিবুর রহমান)  
সিনিয়র সচিব

অনুলিপি, সদয় জাতার্থে এবং কার্যার্থে প্রেরণ করা হলো:

- ০১। চেয়ারম্যান, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, সেগুণবাগীচা, ঢাকা।
- ০২। সচিব, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, শের-ই-বাংলানগর, ঢাকা (দৃঃ আঃ জনাব শাহিন ইসলাম, যুগ্ম-সচিব)।
- ০৩। সচিব, আইএমইডি, শের-ই-বাংলানগর, ঢাকা (দৃঃ আঃ জনাব কাজী দেলওয়ার হোসেন, পরিচালক)।
- ০৪। প্রধান প্রকৌশলী, গণপুর্ত অধিদপ্তর, সেগুণবাগীচা, ঢাকা (দৃঃ আঃ জনাব নন্দিতা সাহা, নির্বাহী প্রকৌশলী)।
- ০৫। প্রধান, ভোত অবকাঠামো বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, শের-ই-বাংলানগর, ঢাকা (দৃঃ আঃ জনাব সরোওয়ার আলম, উপ-প্রধান)।
- ০৬। প্রধান, আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, শের-ই-বাংলানগর, ঢাকা (দৃঃ আঃ জনাব বোরহানুল হক, উপ-প্রধান)।
- ০৭। প্রধান, কার্যক্রম বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, শের-ই-বাংলানগর, ঢাকা (দৃঃ আঃ ডষ্টের নূরুন নাহার, উপ-প্রধান)।
- ০৮। সদস্য (বোর্ড প্রশাসন), জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, সেগুণবাগীচা, ঢাকা।
- ০৯। সদস্য (কাস্টমসঃ রপ্তানি ও বন্ড), জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, সেগুণবাগীচা, ঢাকা।
- ১০। প্রকল্প পরিচালক, জাতীয় রাজস্ব ভবন নির্মাণ প্রকল্প, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, সেগুণবাগীচা, ঢাকা।
- ১১। প্রকল্প পরিচালক, এসজিএমপি, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, সেগুণবাগীচা, ঢাকা।
- ১২। প্রকল্প পরিচালক, ভ্যাট অনলাইন প্রকল্প, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, সেগুণবাগীচা, ঢাকা।
- ১৩। প্রকল্প পরিচালক, কটেজেনার ক্ষয় প্রকল্প, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, সেগুণবাগীচা, ঢাকা।
- ১৪। কমিশনার, মৎস কাস্টমস হাউজ, খালিশপুর, খুলনা।
- ১৫। কমিশনার, কাস্টমস এক্সাইজ ও ভ্যাট, যশোর/খুলনা/রংপুর/ঢাকা (পশ্চিম)।
- ১৬। কর কমিশনার, কর অঞ্চল বারিশাল/চট্টগ্রাম-১
- ১৭। প্রধান হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ, ঢাকা।

অনুলিপি

- ০১। অতিরিক্ত সচিব (কর ও বাজেট), অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ, ঢাকা।
- ০২। যুগ্ম-সচিব (পরিকল্পনা), অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ, ঢাকা।
- ০৩। জনাব শেখ রবিউল ইসলাম, প্রশাসনিক কর্মকর্তা, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ, ঢাকা (কার্যবিবরণীটি ওয়েব সাইটে প্রকাশের জন্য)।

*০১/৮/১৭*  
মোঃ আব্দুল আব্দের  
সিনিয়র সহকারী প্রধান  
ফোনঃ ৯৫৫৪৪৮২