

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
অর্থ মন্ত্রণালয়
অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ
পরিকল্পনা শাখা

নং ০৮.০০.০০০০.০৩৯.২৯.০১৩.১৩(অংশ-১)/১১৬

০৮.০৫.২০১৮ খ্রিঃ

সভার নোটিশ

অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের আওতায় ২০১৭-১৮ অর্থবছরের আরএডিপি'তে অননুমোদিত প্রকল্প তালিকায় অন্তর্ভুক্ত প্রকল্পসমূহের অনুমোদন প্রক্রিয়াকরণ ত্বরান্বিতকরণের লক্ষ্যে একটি বিশেষ সভা আগামী ১৫.০৫.২০১৮ খ্রিঃ তারিখে সকাল ১১:০০ ঘটিকায় এ বিভাগের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হবে। উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করবেন অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের যুগ্ম-সচিব (পরিকল্পনা) জনাব মোঃ আমিনুল বর চৌধুরী, এনডিসি। সভায় সংশ্লিষ্ট সকলকে সকল তথ্যসহ যথাসময়ে উপস্থিত থাকার/উপযুক্ত প্রতিনিধি প্রেরণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

সংযুক্তিঃ অননুমোদিত প্রকল্পসমূহের সর্বশেষ অগ্রগতি



(মোঃ আব্দুল আখের)
সিনিয়র সহকারী প্রধান
টেলিফোনঃ ৯৫৪০৫২৭
sac@ird.gov.bd

বিতরণঃ

- ০১। প্রধান প্রকৌশলী, গণপূর্ত অধিদপ্তর, সেগুনবাগীচা, ঢাকা (দৃঃ আঃ জনাব নন্দিতা রানী সাহা, নির্বাহী প্রকৌশলী)।
- ০২। প্রধান স্থপতি, স্থাপত্য অধিদপ্তর, সেগুনবাগীচা, ঢাকা (দৃঃ আঃ জনাব রেজাউল মোর্শেদ, সহকারী প্রধান স্থপতি)।
- ০৩। সদস্য (কর প্রশাসন ও মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনা), জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, সেগুনবাগীচা, ঢাকা।
- ০৪। মহাপরিচালক, জাতীয় সঞ্চয় অধিদপ্তর, এনএসসি ভবন, মতিঝিল, ঢাকা।
- ০৫। সদস্য (শুল্ক ও ভ্যাট প্রশাসন), জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, সেগুনবাগীচা, ঢাকা।
- ০৬। কর কমিশনার, কর অঞ্চল-খুলনা।
- ০৭। কমিশনার, কাস্টম, এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেট, ঢাকা (পশ্চিম), মিরপুর, ঢাকা।
- ০৮। কর কমিশনার, কর অঞ্চল-১, চট্টগ্রাম।
- ০৯। কমিশনার, কাস্টম, এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেট, যশোর।
- ১০। কর কমিশনার, বরিশাল কর অঞ্চল, বরিশাল।
- ১১। কমিশনার, কাস্টম, এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেট, রংপুর।
- ১২। কর কমিশনার, রংপুর কর অঞ্চল, রংপুর।

অনুলিপিঃ

- ১। যুগ্ম-সচিব (নিরাপত্তা), জননিরাপত্তা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (সংশ্লিষ্টগণের সচিবালয়ে প্রবেশের অনুমতিদানের অনুরোধসহ)।
- ২। সিনিয়র সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ৩। সহকারী সচিব (প্রশাসন), অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা। (আপ্যায়নের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য)।
- ৪। যুগ্ম-সচিব (পরিকল্পনা) মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ৫। জনাব শেখ রবিউল ইসলাম, প্রশাসনিক কর্মকর্তা, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (নোটিশটি ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধ করা হলো)।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ
পরিকল্পনা শাখা

২০১৭-১৮ অর্থবছরের আরএডিপি'তে অননুমোদিত প্রকল্প তালিকায় অন্তর্ভুক্ত প্রকল্পসমূহের সর্বশেষ অগ্রগতি

ক্রঃ	প্রকল্পের নাম	সর্বশেষ অবস্থা
০১।	খুলনা করভবন নির্মাণ প্রকল্প	গত ১৭.০৯.২০১৭ তারিখে প্রকল্পের ওপর যাচাই কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এর পর গত ২৯.১০.২০১৭, ২৬.১১.২০১৭, ২৭.১২.২০১৭, ২৮.০১.২০১৮ ও ২৫.০২.২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত এডিপি পর্যালোচনা সভাসমূহে প্রকল্পের পুনর্গঠিত ডিপিপি প্রেরণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। কিন্তু অদ্যাবধি ডিপিপি পাওয়া যায়নি।
০২।	জামালপুর কাস্টম এক্সাইজ ও ভ্যাট এর বিভাগীয় দপ্তরের ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প	গত ২৯.১০.২০১৭, ২৬.১১.২০১৭, ২৭.১২.২০১৭, ২৮.০১.২০১৮ ও ২৫.০২.২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত এডিপি পর্যালোচনা সভাসমূহে প্রকল্পের পুনর্গঠিত ডিপিপি প্রেরণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। কিন্তু অদ্যাবধি ডিপিপি পাওয়া যায়নি।
০৩।	টাঙ্গাইল কাস্টম এক্সাইজ ও ভ্যাট এর বিভাগীয় দপ্তরের ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প	গত ২৯.১০.২০১৭, ২৬.১১.২০১৭, ২৭.১২.২০১৭, ২৮.০১.২০১৮ ও ২৫.০২.২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত এডিপি পর্যালোচনা সভাসমূহে প্রকল্পের পুনর্গঠিত ডিপিপি প্রেরণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। কিন্তু অদ্যাবধি ডিপিপি পাওয়া যায়নি।
০৪।	চট্টগ্রাম কর ভবন নির্মাণ প্রকল্প	প্রকল্পের ওপর গত ০২.০৩.২০১৭ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এর পর গত ২৪.০৪.২০১৭, ২৪.০৫.২০১৭, ২১.০৬.২০১৭, ২৭.০৭.২০১৭, ২২.০৮.২০১৭, ২৭.০৯.২০১৭, ২৯.১০.২০১৭, ২৬.১১.২০১৭, ২৭.১২.২০১৭, ২৮.০১.২০১৮ ও ২৫.০২.২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত এডিপি পর্যালোচনা সভাসমূহে প্রকল্পের পুনর্গঠিত ডিপিপি প্রেরণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। কিন্তু অদ্যাবধি পুনর্গঠিত ডিপিপি পাওয়া যায়নি।
০৭।	সাতক্ষীরা কাস্টম বিভাগীয় দপ্তর ও ডোমরা এলসি স্টেশন নির্মাণ প্রকল্প	প্রকল্পের ওপর ২৫.০২.২০১৮ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রকল্পটি অনুমোদনের জন্য সুপারিশ করা হয়েছে। পুনর্গঠিত ডিপিপি গত ০৩.০৫.২০১৮ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে।
০৭।	যশোর কাস্টমস-এর এর বিভাগীয় দপ্তরের ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প	প্রকল্পের ওপর গত ০১.০২.২০১৮ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রকল্পটি অনুমোদনের জন্য সুপারিশ করা হয়েছে। এর পর গত ০৩.০৫.২০১৮ তারিখে পুনর্গঠিত ডিপিপি চেয়ে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। পুনর্গঠিত ডিপিপি এখনও পাওয়া যায়নি।
০৮।	বরিশাল করভবন নির্মাণ প্রকল্প	প্রকল্পের ওপর গত ১৯.১১.২০১৭ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রকল্পটি অনুমোদনের জন্য সুপারিশ করা হয়েছে। এর পর গত ২৭.১২.২০১৭, ২৮.০১.২০১৮ ও ২৫.০২.২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত এডিপি পর্যালোচনা সভাসমূহে প্রকল্পের পুনর্গঠিত ডিপিপি প্রেরণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। পুনর্গঠিত ডিপিপি এখনও পাওয়া যায়নি।
০৯।	রংপুর কাস্টমস কমিশনারেট ভবন নির্মাণ প্রকল্প	গত ২৯.১০.২০১৭, ২৬.১১.২০১৭, ২৭.১২.২০১৭, ২৮.০১.২০১৮ ও ২৫.০২.২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত এডিপি পর্যালোচনা সভাসমূহে প্রকল্পের পুনর্গঠিত ডিপিপি প্রেরণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। কিন্তু অদ্যাবধি ডিপিপি পাওয়া যায়নি।

ক্রঃ	প্রকল্পের নাম	সর্বশেষ অবস্থা
১০।	সাভার ও খামরাই কাস্টমস এর বিভাগীয় দপ্তর নির্মাণ প্রকল্প	গত ১৭.০৯.২০১৭ তারিখে প্রকল্পের ওপর যাচাই কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এর পর গত ২৯.১০.২০১৭, ২৬.১১.২০১৭, ২৭.১২.২০১৭, ২৮.০১.২০১৮ ও ২৫.০২.২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত এডিপি পর্যালোচনা সভাসমূহে প্রকল্পের পুনর্গঠিত ডিপিপি প্রেরণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। পুনর্গঠিত ডিপিপি এখনও পাওয়া যায়নি।
১১।	মানিকগঞ্জ কাস্টমস এর বিভাগীয় দপ্তর নির্মাণ প্রকল্প	প্রকল্প যাচাই কমিটির সিদ্ধান্তের আলোকে প্রাপ্ত পুনর্গঠিত ডিপিপি পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ২৫.০২.২০১৮ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে।
১২।	জাতীয় সঞ্চয় অধিদপ্তরের সম্প্রসারণ ও আধুনিকায়ন প্রকল্প	খসড়া ডিপিপি পুনর্গঠনের জন্য গত ১৯.০৩.২০১৮ তারিখে ফেরত প্রদান করা হয়েছে। এখনও পুনর্গঠিত ডিপিপি পাওয়া যায়নি।
১৩।	৯টি কন্টেইনার স্ক্যানার সংগ্রহ প্রকল্প	প্রকল্পের ডিপিপি পাওয়া গিয়েছে। প্রকল্প যাচাই কমিটির সভা আহ্বানের জন্য নথি উপস্থাপন করা হয়েছে।
১৪।	রংপুর কর ভবন নির্মাণ প্রকল্প	গত ১৭.০৯.২০১৭ তারিখে প্রকল্পের ওপর যাচাই কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এর পর গত ২৯.১০.২০১৭, ২৬.১১.২০১৭, ২৭.১২.২০১৭, ২৮.০১.২০১৮ ও ২৫.০২.২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত এডিপি পর্যালোচনা সভাসমূহে প্রকল্পের পুনর্গঠিত ডিপিপি প্রেরণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। কিন্তু অদ্যাবধি ডিপিপি পাওয়া যায়নি।


 মোঃ আব্দুল আখের
 সিনিয়র সহকারী প্রধান